工　　程　　表

工事場所　　新潟市中央区西中町他　地内
工事名　　工老支4第9号　配水管布設工事
工事期間　　令和 4年 7月25日から
　　令和 5年 2月17日まで　（工事期間　208日間）

工　種	単位	数量
準備工	式	1
試掘工	式	1
SUS(ﾚﾝﾀﾙ管)仮設 配水管布設･撤去工	m	φ100－240.0 φ50－50.0
φ50～φ13 仮設給配水管接続工	箇所	16
配水管布設工 （仕切弁、消火栓共）	m	φ150－279.6 φ100－9.5 φ50－10.1
φ50～φ13 給配水管接続工	箇所	16
φ100M栓工	箇所	1
既設配水管撤去工	m	φ250－42.7 φ150—236.5 φ100－19.0
管路協議	式	1
路面本復旧工	式	1
安全施設	式	1



上記の内容のとおり施工致したく工程表を提出します。
令和 4年 11月29日

新潟市水道事業管理者
水道局長　佐藤隆司 様

受注者住　所　新潟市中央区明石1丁目７番1号
新潟芙蓉コモンズ1階
氏　名　株式会社 エステー工事
代表取締役 曽 我 勇 一